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ACTA DA MESA PARA A CONTRATACION DA OBRA DE REFORMA DO
MERCADO MUNICIPAL.

Na Casa Consistorial do Concello de Corcubion, as 10:00 horas do dia 15 de xaneiro, constitlese
a MESA DE CONTRATACION para a adxudicacion do obra de Reforma do Mercado Municipal,
presidida por Manuela Ferndndez Louro, actuando como vocais, a Secretaria Interventora do
Concello, Irene Suérez Lépez e o arquitecto da Oficina de rehabilitacion, Antonio Martinez
Dominguez, actuando como Secretaria da mesa Carmen Trillo Mouzo, auxiliar administrativo do
concello.

O obxecto da convocatoria é a posta en cofiecemento do informe técnico emitido sobre a
valoracion da documentacion contida no SOBRE B, subtitulado “Referencias técnicas”.Criterios
non avaliables de forma automatica, asi como proceder & apertura do SOBRE C

A Secretaria da Mesa da lectura ao dito informe, que literalmente di:

Antonio Martinez Dominguez, arquitecto ao servizo do Concello de Corcubion, a peticion de
D. Manuel Insua Insua, alcalde — presidente deste Concello, e & vista do Prego de Clausulas
Administrativas Particulares que haberan de rexer para a contratacion mediante procedemento
aberto (con multiplicidade de criterios de valoracion) da obra de “Reforma do Mercado
Municipal ”

EXPON:

A.- O presente informe realizase segundo os Criterios de valoracion, definidos no Anexo IV do
Prego de Clausulas Administrativas Particulares descrito con anterioridade.

B.- As clausulas dos pregos as que se fai referencia indican, entre outros, o seguinte:

“12.2. Sobre B: Subtitulado ""Referencias técnicas'. Criterios non avaliables de forma
automatica.

Contera as seguintes referencias técnicas que se presentaran en papel ou en CD (formato
dixital PDF con firma electronica).

12.2.A.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera
incluir:
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos
distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais,
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sistemas construtivos e instalacions que o contratista se compromete a
empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por
contrata a prezos de proxecto (desagregado en dias naturais), axustado as
anualidades previstas, no seu caso, nas condicions de licitacion. Calquera
referencia neste gréafico a importes distintos do orzamento de licitacién, supora
a non admision da oferta.

c) Descricion fotografica ou en video da obra: describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucién das
obras. A dita documentacion entregarase a administracion na data da acta de
recepcion.

O programa axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

12.2.A.2) Actuacion ambiental:

a) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran na execucion de
obra e en especial:
- Reciclaxe, reutilizacién e recuperacion de materiais
- Rexeneracion de espazos
- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.
- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite
que os residuos de construcion e demolicion realmente producidos na
obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.
- Medidas de aforro enerxético.

12.2.B) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade.

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno
de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras,
relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se han de empregar.
- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de
obra.
- control de calidade nas probas finais de instalacions.
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade.
O contido do plan axustarase s caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior, o contratista indicaré para cada un
dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador
indicara se levard a cabo o control de calidade con persoal propio ou con
empresas externas especializadas en control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.
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Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e o seu
incumprimento considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os
efectos establecidos no art. 223 f) da TRLCSP. Non obstante o 6érgano de
contratacién podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula
33 do presente prego.

12.2.C) Esquema do Plan de seguridade e saude:

As ofertas deberdn presentar un esquema do plan de seguridade e saide no
traballo que haberd de seguirse durante a execuciéon da obra, en aplicacion do
estudo de seguridade e saude.
No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica
- A adecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos
laborais e seguridade
- Arrealizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.
- Aacreditacion dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados
en materia de seguridade e saude.
O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

12.2.D) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciando numericamente.

12.3.- Sobre C: ""Oferta econdmica e referencias valorables automatica-mente"’

Contera a proposicion economica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego.

12.3.1) Oferta econémica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo Il
do presente prego.

12.3.2) Porcentaxe de control de calidade externo: formulada estritamente
conforme co modelo do anexo 11 do presente prego.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co disposto na clausula 29 do
prego, ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e 0s gastos que se orixinen
serén por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de
execucion material da obra.
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No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de
valoracion, non se computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de control de
calidade externo, obterd 9 puntos (de acordo coa valoracién do ANEXO 1V) pero,
para os efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control
externo a contratar pola administracion serd do 4% (3% ofertado polo
adxudicatario mais 1% minimo obrigatorio).

A Direccion de Obra poderd solicitar, en calquera momento, todos os informes e
célculos derivados deste programa de control interno de calidade.

12.3.3) Proposta de reducion de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique no epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato (ANEXO 1) que este criterio serad obxecto de valoracién.

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese

gue estes son de 30 dias naturais.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue,
nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

(.)

15) Apertura de plicas e adxudicacidn.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion),
estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.
Para estes efectos a administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo
contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego,
indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas
1* Fase: Valoracion dos criterios non avaliables mediante férmulas do

procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoracién (excepto o
factor prezo e demais criterios avaliables de forma automatica)

Para os efectos previstos na primeira fase a Mesa de Contratacion, solicitara
informe técnico, que debera estar debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicacion non avaliables de forma automética do procedemento aberto con
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multiplicidade de criterios de valoracion (excepto o factor prezo e demais criterios
avaliables de forma automética) & vista da documentacion incluida polos
licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”, criterios de valoracion non
avaliables de forma automatica mediante formulas

As empresas gue non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa
suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion non avaliables de
forma automética: Plan de control de calidade, Programa de traballo, Programa
de actuacion ambiental e Plan de seguridade e salde, non continuarén no proceso
selectivo.

Na puntuacién minima & que se refire 0 apartado anterior non se computan en
ningln caso as propostas de reducion de prazos.

22 Fase: Valoracion das ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma
automatica

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao sobre B, para os efectos
previstos na segunda fase, a Mesa de Contrataciéon procedera en acto publico a
apertura do sobre C (ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma
automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de
contratacion da Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados,
con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de
inadmision destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se
poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidaranse os licitadores interesados
para que manifesten as dabidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que
estimen necesarias, a mesa aclarara e dara as contestacions pertinentes, pero sen
gue neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen
entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccién ou emenda
de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacién examinada
e admitida, excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou
existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou
inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola mesa, en resolucion
motivada.
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15.2.1.- A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato
a proposicién mais vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios establecidos no
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econdmico, ou declarar
deserta a licitacion, motivando, en todo caso, a sua resolucién con referencia aos
criterios de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

Os criterios para a adxudicacién do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios son os seguintes:

FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

1.- Plan de control interno de calidade: de 0 a 9 puntos
2.- Programa de traballo: de 0 a 13 puntos

3.- Programa de actuacion ambiental: de 0 a 6 puntos
4.- Plan de seguridade e salde: de 0 a 12 puntos.

Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo 1V

Disposicion comun: exclusions:

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1
coa suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: programa de
control interno de calidade, programa de traballo e actuacién ambiental, e plan de
seguridade e saude, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidas da
segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il: CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACION AUTOMATICA
MEDIANTE FORMULAS

1. Porcentaxe destinada a control de calidade.
1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1 punto.
1.B- Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a 9 puntos.

2- Reducidn de prazos (criterio de caracter especifico s6 aplicable a aqueles
contratos nos que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (anexo | do presente prego): DE 0 A 10 PUNTOS

Para estes efectos, no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por
meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.

3- Oferta econémica: ata 40 puntos
Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no
anexo V.

15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.4.1.- Cando o o6rgano de Contratacion presuma fundadamente que a
proposicion non se pode cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas

Pagina 6 de 15



Praza José Carrera, 1

COIMCELLO ,I)E 15130 Corcubidn (Galiza)
CORCUBIOr Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100

correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

=S

ou anormais, notificard esta circunstancia aos licitadores supostamente
comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas
ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o apartado 15.4.3 da
presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase para
informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as
ofertas que estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sGa
baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais
dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta
mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En
calguera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso,
se 0 numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

15.4.3- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non 0 caracter
desproporcionado ou anormal da oferta:

e Xustificacién dos prezos ofertados

e Volume de obra

e Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o0 caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

(..
15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas
empaten na maior puntuacion terd preferencia na adxudicacion aquela empresa
que tefia no seu persoal maior ndmero de traballadores con discapacidade
(superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicién adicional 42 do
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TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000 (BOP num.
63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais
vantaxosa acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha
porcentaxe superior ao 2 por 100, tera preferencia na adxudicacién do contrato o
licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con
discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas

12.1.1Ne12.1.2.D

(.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

EASE |
A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 15)

Valorarase de 0 a 9 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de
célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou

defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e De 7,01 29,00
totalmente adaptado & obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e De 4,01 a 7,00
adaptado & obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e De 2.01 a2 4,00
parcialmente adaptado 4 obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente De 0,51 a2,00

puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non adaptado | De 0,00 a 0,50
e incompleto puntos

b) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase de 0 a 13 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e totalmente De 9,01 a 13,00

adaptado & obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptado & De 6,01 29,00

obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente De 3.01a 6,00

adaptado puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente De 0,01 a 3,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto | 0 puntos

c) Programa de actuacion ambiental (clausula 15):

Valorarase de 0 a 6 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en dous

decimais)
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental especifica e adaptada a De 4,01 a2 6,00
obra puntos
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Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica e parcialmente | De 2,00 a 4,00
adaptada puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental insuficiente De 0,01a1,99

puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental non adaptada e 0 puntos
incompleta

d) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula 15): de 0 a 12 puntos

Valdrase de 0 a 12 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de
célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos gque por exceso ou

defecto correspondan):

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude De 10,00 a 12,00
especifico e adaptado a obra puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde xenérico | De 6,50 a 9,99

e parcialmente adaptado puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde De 0,01 2 6,49
insuficiente puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde non 0 puntos
adaptado e incompleto

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade,
programa de traballo, programa de actuacion ambiental e esquema do plan de seguridade
e salide, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE I

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

11.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos maximo

PORCENTAXE DE CONTROL
INTERNO DE CALIDADE
(clausula 15)

Outorgarase a maxima puntuacion (1 punto) &/s
proposicions que oferten a maior porcentaxe e as
restantes proposicions puntuaranse
proporcionalmente

Ata 1 punto

PORCENTAXE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDADE
(clausula 15)

Aumento da porcentaxe de control de calidade
externo calculado sobre o orzamento de execucion
material, sen ter en conta 0 1% a que se refiren as
clausulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a seguinte formula: 3 X %
incremento de execucién material (expresado en
dous decimais)

Ata 9 puntos
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1.2 - REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO
APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA
EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO 1).

Proposta de reducién de prazos de execucién (clausula 15 do presente prego): de 0 a
10 puntos.

Tomaranse en consideracion sé as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente
xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién
de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servira para
fixar proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos que se han adxudicar por este
concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% correspondera un
maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4
puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacién, calcularase a media aritmética de todas as reduciéons de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto as proposiciéns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacién méaxima adxudicable &s que igualen a media aritmética anterior, e un 100% as
que signifiquen a reducién maxima.

As ofertas que representen reducions situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados
puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando o0s
redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do
prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposiciéns que signifique diferenzas de
prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorporase o seguinte gréafico:

(.)

I1l. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econdmica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa formula elaborada pola
facultade de matematicas:

(.)

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a formula poderd consultarse na seguinte
direccion de correo electrénico:

http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
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C.- A Unica empresa licitante para a adxudicacion da obra de "Reforma do Mercado
Municipal™ (que non foi excluida despois de estudar a documentacion presentada no Sobre A)
é:

o Construcciones D. Ogando, S.L. (R.E. n® 1.715)

D.- Proposta ofertada pola empresa licitante:
Construcciones D. Ogando, S.L.

A empresa, de acordo co indicado no apartado D.- da clausula 12.2. do Prego, ten aportado un
indice dos documentos que integran o Sobre B — Referencias Técnicas.

A.1) Programa de traballo:

- Tefien presentado un Programa de traballo que se inicia coa definicion, resumida
e sacada do Proxecto, das obras a realizar, acompafiando planimetria do
Proxecto.

- Continlan coa descricion de xeito detallado dos procesos construtivos propostos,

distinguindo dous equipos de traballo (un no interior do edificio e outro no
exterior, de xeito que non se creen interferencias entre eles). As actuacions no
interior seguirdn a seguinte orde: levantado dos equipamentos existentes,
demoliciéns, execucion da nova rede de saneamento, execucién da nova escaleira
coa sUa cimentacién e encontros, cubricion do antigo oco de escaleira mediante
un forxado de lousa mixta, execucién das obras de albaneleria: tabiqueria,
preinstalacions de electricidade e fontaneria, e enfoscados; pavimentos e
revestimentos; falso teito; colocacion de carpinterias e proteccions; pintado
interior.
As actuacions no exterior seran: corte das placas de fibrocemento;
impermeabilizacion da cuberta; colocacion de novas viguetas; colocacion de
remates e carpinterias exteriores; colocacion de canlon; illamento da cuberta;
revestimento da parte da fachada afectada.

- A continuacion definen: a implantacién en obra (colocacion de cartel,
instalacions auxiliares, acopio de materiais, aportando unha fotografia da zona
de implantacién proposta); actuacions interiores: mais ou menos repiten o
anterior, detallando o sistema de encofrado, e ampliando outros como:
instalacions (que seran executadas por empresas especializadas), pavimentos e
revestimentos (definicion da execucidn dos pavimentos e alicatados), falso teito e
pintura; actuacions exteriores: detallando a execucion da impermeabilizacion da
cuberta.

- Definen a maquinaria e man de obra que se prevé utilizar nas diferentes
actuacions.

- En canto & calidade dos materiais, se limita a indicar os subministradores dos
mesmos.
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Coa informacion facilitada se pode apreciar a forma e orde de execucion das
unidades de obra, e se definen os medios persoais e equipos e maquinaria a
utilizar nestes traballos.

Non se xustifica a calidade dos materiais e sistemas construtivos que o
contratista se compromete a empregar na obra.

- Tefien aportado un Diagrama de Gantt no que se recollen as diferentes partidas
(alguns capitulos de xeito agrupado) definidas no presuposto do Proxecto para
un prazo de tres meses (desagregado en dias naturais), e no que figura o
orzamento de execuciobn material e por contrata a prezos de proxecto.
Acompafian ademais un grafico de inversiéns.

- A empresa se compromete a contratar unha empresa especializada para a
realizacion da reportaxe fotogréfica de toda a execucion da obra; a realizar un
video dende un punto elevado onde se visualice toda a construcién da obra; e a
entregar unha copia de toda a documentacion ao Concello de Corcubién.

Segundo o indicado, o técnico que subscribe considera que se ten presentado un
programa de traballo especifico e adaptado & obra.

A.2) Actuacion Ambiental:

A Memoria de Actuacién Medioambiental presentada pola empresa inclie os seguintes
contidos:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais, definindo a valorizacion de
efectos ambientas significativos (xenérico). Con anterioridade, asi como mais
adiante, indican que primaran 0s materiais que provefian dun proceso de
reutilizacion ou reciclado, ou que conten cunha etiqueta ecoldxica (xenérico);
sen que se definan realmente as posibilidades de Reciclaxe, reutilizacion e
recuperacion dos materiais a empregar na obra.

- Xestion externa dos residuos xerados: coa definicién dos residuos que se prevé
xerar, indicacion dos xestores - transportistas de residuos perigosos, dos xestores
- valorizacion e eliminaciéon de residuos da construcion e demolicion, dos
vertedoiros autorizados.

- Medidas de minimizacion de residuos: unicamente medidas xerais ou xenéricas.

- Plan de xestion dos residuos na obra: definicion dos residuos que se prevén xerar
(inertes e perigosos), coas medidas a tomar (algo xenérico).

- Utilizacion de materiais reutilizables ou reciclables.

- Valoracion de posibles impactos que se podan producir na obra, coa definicion
de medidas preventivas e correctivas dos aspectos e impactos para: instalacion
de obra, movementos de terras, uso e mantemento de maquinaria (xenérico).

- Nova definicion de accions susceptibles de producir impacto, caracterizacion de
impactos, medidas preventivas e correctoras (xenérico).

- Programa de vixilancia ambiental, dividido en: Fase de execucion e Fase de
explotacion.

- Organigrama da empresa en relacion coa vixilancia ambiental, acompafiado dun
programa de inspeccion ambiental a modo de Fichas.

- Acta de sensibilizacién de medidas medioambientais que a empresa entregara a
cada subcontrata; e entrega de informes do control do plan de vixilancia
ambiental.
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Afeccions sobre o medio: augas, solo, fauna, consumo de materiais, consumo
enerxético, afeccion & atmosfera, emisions de ruidos e vibracions, xeracion de
residuos, afecciéns & paisaxe, riscos, molestias a poboacidn; coa posterior
definicién de medidas preventivas e correctoras.

Medidas de aforro enerxético (aforro de auga, e aforro de enerxia).

Rexeneracion de espazos: completa limpeza da zona e desmantelamento das
instalacidns auxiliares. Mais adiante amplian este apartado.

Aportan copia dun certificado do sistema de xestiébn ambiental da empresa
(caducado).

Organigrama medioambiental proposto.

Carta de compromiso de xestor autorizado.

Compromiso de acreditar que os residuos de construcion e demolicién realmente
producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c del R.D.
105/2008.

Segundo o indicado, o técnico que subscribe considera que se ten presentado un
programa de actuacion ambiental relativamente especifico e adaptado a esta
obra (moi repetitivo e pouco preciso en algn dos apartados que esixe 0 prego).

B) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade:

Inclle os seguintes contidos:

Definicién do control de calidade dos materiais, afondando na estruturas de
aceiro e no formigén estrutural. Asi mesmo acompafian certificados de diversos
materiais que se utilizaran en obra.

Definen aspectos concretos das unidades de obra a controlar, baseados nun
control de documentacion dos subministros.

Organizacién da empresa relacionada coa calidade, definindo as stas funcions, e
facendo tamén mencion ao laboratorio externo.

Definicidn dos elementos que compofien o sistema de xestion de calidade: control
das compras: materiais e produtos, realizado polo persoal técnico da empresa
(documentos de orixe, folla de subministro e etiquetado, certificado de garantia
do fabricante, documentos de conformidade, marcados CE, fichas de
caracteristicas técnicas, distintivos de calidade, ...); recepcion das compras;
acopios, almacenamento e manexo; ... (todo moi xenérico).

Medidas para asegurar a calidade dos materiais e medios utilizados, baseadas
no plan de ensaios e no programa de puntos de inspeccion.

Nova definicién da organizacion da empresa e definicion do responsable do
control de calidade.

Acompafian unha copia do certificado no sistema de calidade da empresa
(caducado)

Acomparian un Plan de ensaios, redactado por laboratorio homologado, sacado
do Proxecto (moi xenérico).

Segundo o indicado, o técnico que subscribe considera que se ten presentado un
plan de control interno de calidade xenérico e parcialmente adaptado a obra.
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C) Esquema do Plan de Seguridade e Saude:

A empresa ten presentado un esquema do Plan de Seguridade e Saude que inclle:

Xestion preventiva da empresa coa definicion das funcions de cada membro
(xenérico).

Nun apartado definen as auditorias externas, si ben baseadas nun sistema de
xestion baseado na norma OHSAS 18.001 que non ten ainda certificado esta
empresa. Asi mesmo, describen tamén o procedemento de auditorias internas,
pero non se chega a acreditar estas.

Anédlise das posibles situacions de emerxencia: incendios, accidentes de tréfico,
explosidns, accidentes laborais, rotura de servizos afectados. Localizan o centro
de salde e o hospital mais préximos, acompafiando un listado cos teléfonos de
interese.

Xestion preventiva da obra: sistema de control de acceso & obra, instalacions
para o persoal de obra (coa localizacion destas instalaciéns), identificacion
esquematica das medidas de proteccion colectiva que se van a implantar en cada
unha das fases da obra (estada interior, estada exterior, proteccion de 0cos).
Definicion dos riscos mais frecuentes, medidas preventivas e proteccions
individuais para as seguintes actuacions: instalaciéns, albaneleria, terminaciéns.
Sistemas de control e seguimento da seguridade durante a execucion da obra
(xenérico).

Melloras de indole técnica: ofertan unha serie de melloras (gran parte delas
esixidas xa por normativa).

Documentacion de seguridade e salde a presentar no Concello antes do inicio
dos traballos

Segundo o indicado, o técnico que subscribe considera que se ten presentado un
esquema do plan de seguridade e salde xenérico e parcialmente adaptado &
obra.

E.- Valoracién da empresa licitante:

Construcciones D. Ogando, S.L.

12 FASE : Valoracion dos criterios non avaliables mediante formulas:

Programa de traballo (clausula 12.2.A.1):

Especifico e adaptado a obra 8,50 puntos

Actuacion Ambiental (clausula 12.2.A.2):

Relativamente especifico e adaptado & obra 4,50 puntos

Plan de control de calidade (clausula 12.2.B):

Xenérico e parcialmente adaptado a obra 3,00 puntos

Esquema do Plan de Seguridade e Saude (clausula 12.2.C):
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Xenérico e parcialmente adaptado & obra 7,00 puntos

Consonte & anteriormente exposto, no contexto no que vai dito, sen prexuizo doutras
consideracidns que resultasen de datos diferentes és achegados

INFORMO:
1.- A Valoracion Total da 12 Fase da empresa licitante é a que segue:

e Construcciones D. Ogando, S.L.
12 Fase: 23,00 puntos

2.- De acordo co indicado nas clausulas 15.1 e 15.3 do Prego, asi como do Anexo 1V do mesmo,
tendo en conta que esta empresa ten superado a puntuaciéon minima de 12,5 puntos nesta Fase
1, podera continuar no proceso selectivo.

3.- Para poder propofier a esta empresa para a execucion das obras, serd necesario continuar
coa valoracién da oferta presentada coa 22 Fase: Valoracion das ofertas econémicas e demais
criterios avaliables de forma automatica (Sobre "C"), para o que habera que redactar un novo
Informe técnico.

Rematada a apertura da documentacion achegada polos licitadores no SOBRE C, Oferta
econémica e referencias avaliables automaticamente,por unanimidade dos presentes,
acordase solicitar informe técnico, aos efectos da valoracion das ofertas presentadas.

De seguido se estende a presente acta, que trala sta lectura € asinada por tédolos asistentes, do que
eu secretaria, dou fe.

A MESA DE CONTRATACION.

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE A SECRETARIA DA MESA
Manuela Fernandez Louro Carmen Trillo Mouzo

VOGAIS:

O ARQUITECTO A SECRETARIA INTERVENTORA
Antonio Martinez Dominguez Irene Suérez Lopez
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